

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN SUPERVISI JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN (DAK) 2024

1. Maksud dan Tujuan

- Maksud dari Pekerjaan ini merupakan petunjuk bagi konsultan pengawas yang harus memuat masukan, azas, kriteria dan proses keluaran yang dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan kedalam pelaksanaan tugas pengawasan.
- Tujuan Kegiatan Supervisi Pekerjaan DAK ini agar konsultan pengawas dapat melaksanakan tanggung jawabnya membantu Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dalam menelaah dan mengevaluasi desain agar sesuai dengan kondisi lapangan serta mengawasi keseluruhan tahapan pelaksanaan Kegiatan Supervisi Kegiatan Irigasi Permukaan di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.

2. Sasaran

Sasaran utama dari Kegiatan ini adalah membantu Pejabat Pelaksana Teknis **Kegiatan Supervisi Kegiatan Irigasi Permukaan** pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanaan konstruksi pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan pengendalian mutu kontrak agar hasil pekerjaan sesuai dengan persyaratan, yang ditetapkan dalam Spesifikasi dan Dokumen Kontrak.

3. Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan Supervisi Kegiatan Irigasi Permukaan ini berada di Lokasi sebagai berikut :

No	Nama Pekerjaan
1.	Kab.Lahat <i>D.I Air Merendang</i>
2.	Kab. Musi Rawas <i>DI Air Satan</i>
3.	Kab. Muara Enim <i>D.I Endikat Bengkok</i>

5. Sumber Pendanaan

Biaya Pekerjaan Supervisi Pekerjaan Supervisi Kegiatan Irigasi Permukaan sesuai DPA Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan sebesar **Rp.139.000.000,-** (*Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah*) termasuk PPN yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024.

6. Nama dan Organisasi Pengguna Jasa

Nama Organisasi Pengguna Jasa pekerjaan Supervisi Kegiatan Irigasi Permukaan Tahun Anggaran 2024 adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan dengan alamat Jalan Kapten Anwar Sastro No. 1251 Palembang.

7. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah :

- Laporan Pendahuluan
- Laporan Bulanan
- Laporan Akhir
- Flash Disk berisi seluruh Laporan

8. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan

Pekerjaan Supervisi Kegiatan Irigasi Permukaan akan dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 2 bulan atau 60 (Enam Puluh) hari kalender.